

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9**

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКОУ ООШ №9

Г.В. Данченко

«17» января 2023 г.



ПЛАН-ГРАФИК

внедрения ФОП НОО, ООО в МКОУ ООШ № 9

Цель: организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО в соответствие с ФООП НОО, ООО

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП	Январь	Директор	Приказ о создании рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП
Изучение ФОП НОО и ООО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Январь–февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООО	Январь–февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ	Май	Пшеничных Е.В. Заведующ. библиотекой	Список учебников
Обновления фонда учебников в	Март–август	Контрактный	Закупленные

соответствие с требованиями ФОП и ФПУ		управляющий Заведующий библиотекой	учебники и пособия
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО, ООО	Июль–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП	Апрель, август	Руководитель рабочей группы Директор	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь–август	Руководитель рабочей группы и директор	Тарификационный список
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Определить возможность применения необязательных компонентов ФОП и степень их доработки	Январь–февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Мониторинг образовательных потребностей	Февраль – апрель	Рабочая группа Классные	Аналитическая справка

(запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО		руководители	
Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	Июнь	Рабочая группа, директор	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ООО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	июль	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденная ООП НОО
Доработка проекта ООП ООО и утверждение ООП ООО	июль	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденные ООП ООО
Размещение ООП НОО, ООО на сайте	Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на несоответствие	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих

требованиям ФОП НОО, ООО			корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Директор	Утвержденные ЛНА